

к приказу №53 от 09.03.2021 г.

«О назначении руководителя Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя школа»

ПЛАН

мероприятий по созданию и открытию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя школа» (далее – Центр)

| п\п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
|-----|--|--|------------------------------------|
| 1. | Организационные мероприятия по созданию Центра: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: - издание приказа о создании Центра образования; - утверждение Положения о Центре; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра. | Приказ о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя Центра, утверждение Положения о Центре, утверждение плана мероприятий по созданию и открытию . | до 10.03. 2021 г. |
| 2. | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра | Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра посредством печатных | В течение срока реализации проекта |

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------|
| | | <p>СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).</p> <p>2. Размещение на официальном сайте МАОУ «Первомайская средняя школа» баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях</p> | |
| | <p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур | <p>Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.</p> | <p>Апрель — август 2021г.</p> |
| | <p>Приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)</p> | <p>Проведение ремонтных работ в помещениях МАОУ «Первомайская средняя школа», предусмотренных для создания Центра (в соответствии с согласованными для тиражирования в Вологодской области вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования «Точка роста» в Вологодской области</p> | <p>Июнь — август 2021г.</p> |
| | <p>Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра.</p> | <p>Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра.</p> | <p>Июнь — август 2021</p> |

| | | |
|--|--|------------------------------|
| Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра | Утверждение реестра реализуемых на базе Центра дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МАОУ «Первомайская средняя школа» | |
| Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие бренд буку. | Отчет директора школы | Август 2021 г. |
| Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МАОУ «Первомайская средняя школа в связи с функционированием Центра | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре | Август 2021 г. |
| Открытие Центра в единый день открытий. | Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра | до 21.08.2021г. |
| Организация набора учащихся по программам Центра на базе МАОУ «Первомайская средняя школа» | Формирование приказов о зачислении учащихся в Центр | Сентябрь 2021 г. |
| Реализация воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре | Реализация плана воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре | В течение реализации проекта |
| Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научным, и технологическим направлениям, а также общее просвещение населения. | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра | |