

План-график мероприятий (дорожная карта) по подготовке к введению обновленных ФГОС СОО в МАОУ «Первомайская средняя школа»

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Результат	Ответственный исполнитель
1. Нормативно-правовое обеспечение перехода на обновленные ФГОС СОО				
1.1	Формирование и пополнение кейса нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней по обновленным ФГОС СОО.	2023-2025 г.г.	Кейс нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней по обновленным ФГОС СОО.	Глебова С.А. Екимовская С.В.
1.2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО.	2023-2025 г.г.	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, муниципального, школьного уровней регламентирующими введение ФГОС СОО.	Глебова С.А. Екимовская С.В.
1.3	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОО в связи с подготовкой к введению ФГОС СОО.	До 01.09.2023 г. и далее по мере необходимос ти	Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов.	Глебова С.А. Екимовская С.В.
1.4	Разработка основной образовательной программы ФГОС СОО, в том числе программ формирования УУД, программ коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС и федеральной образовательной программы, учебных планов с участием педагогических работников и родительской общественности.	До 01.09.2023 г.	Приказ «Об утверждении основной образовательной программ СОО, обеспечивающей переход на обновленные ФГОС СОО»	Глебова С.А. Екимовская С.В.
1.5	Проведение родительских собраний в 10-х классах, посвященных постепенному переходу на обновленные ФГОС СОО на период 2023-2025 годов.	До конца 2022/2023 уч. года и ежегодно до 2025 г.	Протоколы общешкольных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на обновленные ФГОС СОО	Глебова С.А. Екимовская С.В.
1.6	Проведение классных родительских собраний в 10-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года.	Май 2023 г.	Протоколы классных родительских собраний в 10-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС СОО	Глебова С.А. Екимовская С.В.
1.7	Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения	До	Информация в ООП об оценке условий в школе с	Ордина Т.В.

	реализации образовательной программы СОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО	01.09.2023 г.	учетом требований обновленных ФГОС СОО	Глебова С.А. Екимовская С.В.
1.8	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО	Ежегодно	Аналитические справки заместителей директора	Глебова С.А.
1.9	Внесение изменений в Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: личностных метапредметных, предметных, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	По мере необходимости	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений.	Глебова С.А.
1.10.	Формирование плана функционирования ВШСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС СОО и реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО и федеральным образовательным программам СОО	Сентябрь, ежегодно с 2023 г. по 2025 г.	План функционирования ВШСОКО на учебный год. Приказы. Аналитические справки по результатам ВШСОКО.	Глебова С.А. Екимовская С.В.
2. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО				
2.1.	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения обновленных ФГОС для учителей средней школы, участие в вебинарах.	В течение всего периода внедрения ФГОС СОО	Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС СОО.	Ордина Т.В. Глебова С.А. Екимовская С.В..
2.2.	Проведение заседаний МО учителей предметников по изучению ФГОС СОО	В течение всего периода внедрения ФГОС СОО	Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС СОО.	Руководители МО
2.3.	Проведение индивидуальных консультаций для педагогов по вопросам разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, программ внеурочной деятельности в рамках обновленных ФГОС СОО и федеральной образовательной программе СОО.	В течение всего периода внедрения ФГОС СОО	Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС СОО.	Глебова С.А. Екимовская С.В.
2.4.	Разработка и утверждение рабочих программ учебных	до 01.09.2023	Приказы учреждения:	Ордина Т.В.

	предметов, курсов и внеурочной деятельности для 10 класса.	г.	«О разработке рабочих программ учебных предметов, курсов и внеурочной деятельности для 10 класса» «Об утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов и внеурочной деятельности для 10 класса»	Глебова С.А. Екимовская С.В. Педагогический коллектив
2.5.	Корректировка плана методических семинаров, повышения квалификации педагогических работников с ориентацией на проблемы перехода на обновленные ФГОС СОО	Ежегодно с 2023 г. по 2025 г.	План методических семинаров, перспективный план повышения квалификации педагогических работников.	Глебова С.А. Екимовская С.В.
2.6.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленным ФГОС СОО и федеральной образовательной программе СОО	В течение всего периода с 2023 г. по 2025 г.	Наличие специальной страницы на сайте школы	Глебова С.А. Екимовская С.В. Киркина Т.А.
2.7.	Формирование пакета методических материалов по реализации ООП СОО по обновленным ФГОС СОО.	В течение всего периода с 2023 г. по 2025 г.	Пакет методических материалов по реализации ООП СОО по обновленным ФГОС СОО.	Глебова С.А. Екимовская С.В.
2.8.	Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию введения ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 г. по 2025 г.	Повышение компетенций учителей и профессионального мастерства	Педагоги школы
2.9.	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению перехода на обновленные ФГОС СОО.	Постоянно	Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ФГОС СОО.	Глебова С.А. Екимовская С.В.
3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО				
3.1	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов и внесение изменений в план курсовой подготовки.	Май 2023 г.	Перспективный план повышения квалификации.	Глебова С.А. Екимовская С.В.
3.2	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО должностных инструкций	До 01.09. 2023 г.	Должностные инструкции	Ордина Т.В.
3.3	Проведение совещаний по вопросам организации образовательного процесса в условиях введения обновленных ФГОС СОО.	В течение всего периода с	Протоколы. Приказы.	Ордина Т.В. Глебова С.А. Екимовская С.В.

		2023 г. по 2025 г.		
3.4.	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения квалифицированными специалистами участников образовательных отношений; вариативность форм психолого-педагогического сопровождения (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая деятельность, просвещение).	В течение всего периода с 2023 г. по 2025 г.	Планы специалистов сопровождения	Канина Н.И. Коноплева Л.В.
3.5.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей основной и средней школы и членов администрации по вопросам новых ФГОС СОО.	В течение всего периода с 2023 г. по 2025 г.	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению обновленных ФГОС СОО	Ордина Т.В. Глебова С.А. Екимовская С.В.
	4. Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО			
4.1	Анализ условий и ресурсного обеспечения образовательной программы СОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС.	Май 2023 г.	Анализ условий и ресурсного обеспечения образовательной программы СОО.	Ордина Т.В. Глебова С.А. Екимовская С.В. Киркина Т.А.
4.2	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений.	Май 2023 г.	Анализ условий и ресурсного обеспечения образовательной программы СОО.	Ордина Т.В. Глебова С.А. Екимовская С.В.
4.3	Обеспечение реализации программ СОО в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований ФГОС.	В течение всего периода с 2023 г. по 2025 г.	Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного СОО; возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных обновленными ФГОС.	Ордина Т.В. Маклаков А.А.
4.4	Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации обновленных ФГОС СОО.	Март 2023 г.	Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС СОО.	Стахеева В.А.
4.5	Комплектование УМК по всем предметам учебных планов ООП СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников.	Март 2023 г.	Приказ «Об утверждении учебных планов, планов внеурочной деятельности, учебного плана дополнительного образования, перечня учебников, учебных пособий, используемых в МБОУ СОШ мкр. Вынгапуровский»	Глебова С.А. Стахеева В.А.

4.6	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на обновленные ФГОС СОО и достижения планируемых результатов.	Март 2023 г.	План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и последующие годы. Анализ финансовых затрат.	Ордина Т.В. Маклаков А.А.
4.7	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.	Ежегодно	Приказ «О внесении изменений в положение о стимулирующих выплатах»	Дурагина Н.В.
4.8.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	По мере необходимости	Дополнительные соглашения.	Ордина Т.В.
4.9.	Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованиям обновленных ФГОС. Использование оборудования, полученного школой в рамках реализации проекта «Точки роста»	В течение всего периода с 2023 г. по 2025 г.	Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных работ и опытно экспериментальной деятельности.	Ордина Т.В. Маклаков А.А.
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1	Ведение официального Интернет-сайта МАОУ «Первомайская средняя школа»	Постоянно	Приказ «О ведении официального Интернет-сайта общеобразовательного учреждения»	Киркина Т.А.
5.2	Корректировка (при необходимости разработка) локальных актов по информационному обеспечению.	2023/2024 уч. год	Нормативные акты	Киркина Т.А.
5.3	Обеспечение возможности использования участниками образовательных отношений ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды.	Постоянно	Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП СОО.	Киркина Т.А.
5.4	Обеспечение возможности реализации основных образовательных программ СОО с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.	Постоянно	Наличие авторизованного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися основных образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения.	Киркина Т.А.
5.5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей (законных представителей), обучающихся по вопросам введения обновленных ФГОС СОО.	Постоянно	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте школы.	Глебова С.А. Екимовская С.В.

